

Anexo B — Plantilla de Acta de Ceremonia Sprint Planning

Una por ceremonia, en `/scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean **accionables**: con responsable y fecha.

Acta de <Planning> — Sprint <1>

Campo	Contenido
Fecha y hora	07-09-2026 a las 2:30
Duración	20 min
Asistentes	Angel Rocha, Eduardo Krause, Adolfo Gayoso, Carlos Cienfuegos
Ausentes justificados	Ignacio Manriquez
Facilitador (SM)	Angel Rocha

Temas tratados

Se revisó el avance hecho durante el fin de semana, se identificaron errores, y se decidió como arreglar dichos errores,. Se decidió como terminar lo referente a la entrega del sprint 1

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	Reparto de tareas	Grupo completo	07-09-2026
2	Arreglar "bug" de contraseña	Angel Rocha	07-09-2026
3	Terminar las historias de usuario pendientes	Desarrolladores	07-09-2026
4			
5			
6			

Impedimentos declarados

Impedimento	Depende de	Desde	Estado
No hay publicador de video.uploaded	Equipo A	02/09/2026	Escalado a integración

Solo para Retrospectiva — Keep / Drop / Try

Categoría	Acordado	Responsable de seguimiento
Keep — lo que funcionó	Desarrollo de historias de usuario mediante ramas separadas	Grupo en general
Drop — lo que dejamos de hacer	revisión de errores demasiado generales	Desarrolladores
Try — lo que probaremos el próximo sprint	ajuste de plazos para el desarrollo de funcionalidades	Desarrolladores y Scrap master
