

## Anexo B — Plantilla de Acta de Ceremonia Sprint Planning

Una por ceremonia, en `/scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean **accionables**: con responsable y fecha.

### Acta de <Planning> — Sprint <1>

| Campo                 | Contenido                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fecha y hora          | 31 de agosto de 2026 a las 14:30 hrs                          |
| Duración              | 2 horas                                                       |
| Asistentes            | Adolfo Gayoso, Angel Rocha, Carlos Cienfuegos, Eduardo Krause |
| Ausentes justificados | Ignacio Manriquez                                             |
| Facilitador (SM)      | Angel Rocha                                                   |

### Temas tratados

Durante la sesión se revisaron los entregables completados en el Sprint 0 para validar el punto de partida del equipo. A partir de esto, se definieron las responsabilidades de cada integrante para el Sprint 1, se refinaron y priorizaron las historias de usuario del backlog, y se acordó la asignación de las tareas técnicas correspondientes para cumplir con el objetivo del sprint.

### Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

| # | Acuerdo                                                                                                       | Responsable       | Fecha comprometida |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Desplegar RabbitMQ con pubtube.events y colas base en Docker Compose (US-B1a)                                 | Angel Rocha       | 06-08-2026         |
| 2 | Definir y documentar el esquema JSON Schema del Envelope, serialización/deserialización y validación (US-B2a) | Carlos Cienfuegos | 06-08-2026         |
| 3 | Desarrollar el SDK/Librería base de publicación/suscripción con reconexión (US-B1b)                           | Angel Rocha       | 08-08-2026         |
| 4 | Implementar la propagación de correlationId y causationId en el SDK (US-B2b)                                  | Carlos Cienfuegos | 10-08-2026         |
| 5 | Crear tabla event_store en PostgreSQL y implementar el suscriptor que persiste todos los eventos (US-B6a)     | Eduardo Krause    | 10-08-2026         |

### Impedimentos declarados

| Impedimento                         | Depende de | Desde      | Estado                 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| No hay publicador de video.uploaded | Equipo A   | 02/09/2026 | Escalado a integración |
|                                     |            |            |                        |
|                                     |            |            |                        |
|                                     |            |            |                        |

### Solo para Retrospectiva — Keep / Drop / Try

| Categoría              | Acordado                                                                   | Responsable de seguimiento |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Keep — lo que funcionó | Dividir las tareas para tener una mejor noción de lo que tenemos que hacer |                            |

|                                           |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Drop — lo que dejamos de hacer            | Conversar poco la repartición de tareas y no dejar esas responsabilidades en el aire |  |
| Try — lo que probaremos el próximo sprint | Adecuar mejor nuestras tareas a nuestros roles                                       |  |

---