

Ceremonia Sprint Planning Sprint 2

Acta de <Planning> — Sprint <2>

Campo	Contenido
Fecha y hora	Jueves 24-09-2026
Duración	45 min
Asistentes	Eduardo Krause, Ignacio Manriquez
Ausentes justificados	Angel Rocha, Adolfo Gayoso
Facilitador (SM)	Carlos Cienfuegos

Temas tratados

- Se establecieron las historias de usuario que se deben realizar en este sprint
- Se discutió sobre fallas en el formato y lo que se debe modificar de la documentación actual. Se decidió por no actualizar la documentación del sprint 1 para separar y analizar el trabajo de cada cambio de roles

Acuerdos

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	Integrar las historias de usuario: US-03a, US-B3b, US-B4a, US-B4b, US-B6b, US-X1a, US-X1b, US-X2a, US-X2b	Desarrolladores	07-10-2026
2	Actualizar documentación con el formato correcto del sprint 2 en el repositorio	Carlos Cienfuegos	07-10-2026

Impedimentos declarados

Impedimento	Depende de	Desde	Estado
Por definir con que se trabajará con los demás módulos en este sprint	Módulo A C D	21-09-2026	Para empezar integración
hubo unas sesiones de retraso para hacer el planning por lo que se realizó el planning con sesiones de atraso, ya que había que reajustar la documentación del sprint 1	Ángel Rocha Carlos Cienfuegos	24-09-2026	-

Solo para Retrospectiva — Keep / Drop / Try

No se hizo review del primer sprint 1. Responsable: Ángel Rocha

Categoría	Acordado	Responsable de seguimiento
Keep — lo que funcionó		
Drop — lo que dejamos de hacer		
Try — lo que probaremos el próximo sprint		