

Anexo B — Plantilla de Acta de Ceremonia Sprint Planning

Una por ceremonia, en `/scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean **accionables**: con responsable y fecha.

Acta de <Planning> — Sprint <1>

Campo	Contenido
Fecha y hora	03 de Septiembre de 2026 a las 14:30 hrs
Duración	2 horas
Asistentes	Eduardo Krause, Ignacio Manriquez
Ausentes justificados	Angel Rocha, Adolfo Gayoso, Carlos Cienfuegos
Facilitador (SM)	Angel Rocha

Temas tratados

Se discutió que define el grupo como “done”, se llegó al acuerdo de que para que un sprint esté listo debe cumplir los puntos de:

- Código revisado y mergueado a la rama principal del repositorio
- Pruebas unitarias y de integración escritas y pasando
- Presencia de contratos actualizados (en caso de cambios importantes)

Se terminó de subdividir las historias de usuario y su asignación respecto a lo que se solicita en el sprint 1, posteriormente, se asignaron las actividades a realizar para completar el sprint 1

Se acordó reunión entre de Product Owner los días lunes específicos entre todos los módulos.

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	Se decidió realizar reuniones entre PO en algunos días lunes entre todos los módulos	<i>Ignacio (como reemplazo de PO)</i>	03/09/2026
2	Se realiza la definición grupal de “Done”	Desarrolladores	03/09/2026
3	Se dividieron las actividades totales del sprint 1 en 2 hitos	Desarrolladores	03/09/2026
4	Se acuerda actualizar el archivo ADR antes del 07/09/2026	Desarrolladores	03/09/2026
5	Se acordó enviar los repositorios grupales al discord oficial	Ignacio (Como reemplazo de SM)	03/09/2026

Impedimentos declarados

Impedimento	Depende de	Desde	Estado
<i>No hay publicador de video.uploaded</i>	<i>Equipo A</i>	<i>02/09/2026</i>	<i>Escalado a integración</i>

Solo para Retrospectiva — Keep / Drop / Try

Categoría	Acordado	Responsable de seguimiento
-----------	----------	----------------------------

Keep — lo que funcionó	- Actualización de documentación junto a la daily - Subdivisión de historias de usuario en tareas concretas - Manejo de dudas con la información oficial	Adolfo Gayoso
Drop — lo que dejamos de hacer	- Faltar a clase sin planificación sobre acuerdos	Grupo completo
Try — lo que probaremos el próximo sprint	- Dividir las tareas en subconjuntos para asignación a cada desarrollador	Desarrolladores + Scrap Master
