Sprint Review — Sprint 2

Módulo B: Núcleo Pub/Sub

Duración: 6 sesiones
Integrantes:

- **Eduardo Krause** (Product Owner)
- **Carlos Cienfuegos** (Scrum Master)
- **Adolfo Gayoso** (Equipo de Desarrollo)
- **Ángel Rocha** (Equipo de Desarrollo)
- **Ignacio Manríquez** (Equipo de Desarrollo)

1. Objetivo del Sprint 2 y Resumen Ejecutivo

Objetivo del Sprint

Construir el núcleo de resiliencia del broker de eventos RabbitMQ, incorporando mecanismos de reintento con backoff exponencial, cola de mensajes muertos (DLQ) observable, y control de concurrencia en PostgreSQL, trazabilidad de extremo a extremo mediante *correlationId* expuesta por API REST, y la integración de pipelines de CI/CD.

Resultado

El equipo completó las 10 historias de usuario definidas para el Sprint 2, con un total de 29 Story Points (SP) entregados en el sprint y 42 SP acumulados a la fecha (55% del Backlog total del proyecto).

2. Historias de Usuario Demostradas y Aceptadas

Historia	Descripción / Alcance	SP	Responsables	Criterios de Aceptación Verificados
US-B3a	Reintentos con backoff exponencial	5	Ignacio Manríquez	Mensajes fallidos se reenvían al exchange de retry con backoff exponencial sin bloquear la cola principal.
US-B3b	Dead-letter queue (DLQ) observable	3	Ignacio Manríquez	Al superar 3 reintentos (MAX_DELIVERY_ATTEMPTS), el mensaje pasa automáticamente a pubtube.events.dlq (cola *.dlq). Inspector CLI funcional (dlq_inspector.py).
US-B4a	Persistencia y control de concurrencia	3	Ángel Rocha	Tabla processed_events en PostgreSQL con PK compuesta (event_id, consumer_id).

Historia	Descripción / Alcance	SP	Responsables	Criterios de Aceptación Verificados
	de idempotencia			
US-B4b	Wrapper reutilizable y consumidor idempotente	2	Ángel Rocha	Reentrega forzada descarta duplicados sin repetir efectos colaterales.
US-B6a	Persistencia en Event Store (PostgreSQL)	3	Eduardo Krause	Suscriptor dedicado (event_store_consumer.py) guarda todos los eventos en tabla events preservando envelope completo. **(Completada de manera anticipada en el Sprint 1).**
US-B6b	Consulta de trazabilidad por `correlationId`	3	Ignacio Manríquez	Módulo traceability.py y API HTTP (GET /events/{correlation_id}) retornan la traza completa y ordenada cronológicamente.
US-X1a	Pipeline de CI Base: Linting y Pruebas automatizadas	3	Adolfo Gayoso	GitHub Actions levanta servicios auxiliares y corre pytest en cada push.
US-X1b	Pipeline de CI: Construcción y Protección de ramas	2	Adolfo Gayoso, Carlos Cienfuegos	Construcción automática de imágenes Docker y smoke-test a través de red compartida con Gateway del Módulo 4.
US-X2a	Dockerfiles y configuración por entorno	2	Adolfo Gayoso	Contenedores optimizados multi-stage, variables de entorno limpias con .env.example, sin credenciales en duro.
US-X2b	Orquestación global y persistencia con Docker Compose	3	Adolfo Gayoso, Carlos Cienfuegos, Eduardo Krause	RabbitMQ 4 y PostgreSQL 16 levantan con volúmenes persistentes y healthchecks activos en un único comando.

Balance de Puntos del Sprint

- **Story Points del alcance planificado (Sprint 2):** 29 SP (10 historias)
- **Story Points adelantados en Sprint 1 (US-B6a):** 3 SP
- **Story Points ejecutados y completados en Sprint 2:** 26 SP (9 historias)
- **Cumplimiento del alcance del Sprint 2: 100%** (29 / 29 SP en estado Done)
- **Historias incompletas:** Ninguna

3. Métricas del Sprint y Burndown Chart

Datos sacados del burndown `PubTube_Burndown_B_S2.xlsx`:

Métrica	Valor Sprint 1	Valor Sprint 2	Comentarios
SP Comprometidos (Sprint)	13 SP	29 SP	
SP Completados (Sprint)	16 SP	26 SP	En S1 se adelantaron 3 SP (US-B6a). En S2 se ejecutaron solamente los 26 SP restantes del alcance
SP Totales Acumulados	16 SP	42 SP	55% del Backlog total del proyecto completado
Velocidad Real del Sprint	16 SP	26 SP	Positiva, +10 SP
Rendimiento por persona	3.2 SP por persona	5.2 SP por persona	
Índice de rendimiento (SPI)	1.23	1	En el sprint 1 se adenlantó la historia US-B6a, mientras que en el sprint 2 solamente se hicieron las comprometidas

4. Retrospectiva y Plan de Mejora Continua

Con base en la sesión de Retrospectiva del Sprint 2 registrada en la planilla:

Keep / Drop / Try:

KEEP (Lo que funcionó bien):

- Todas las funciones solicitadas por las historias de usuario fueron hechas dentro del tiempo establecido

DROP (Lo que debemos evitar):

- **Concentración del trabajo al final del sprint:** La mayor parte de los SP se validaron en las últimas dos sesiones, lo que dejó una ventana de tiempo reducida para ejecutar el despliegue integrado en la VPS antes de la presentación.
- Iniciar las sesiones de desarrollo con retraso por tener que ajustar documentación pendiente del sprint previo.

TRY (Lo que implementaremos en el Sprint 3):

- Redistribuir de mejor manera los SPs de las historias de usuario a lo largo del tiempo
- Mejorar la comunicación/coordinación con los demás módulos

Acciones para el Sprint 3

1. **Despliegue y verificación en VPS:** Desplegar el incremento actual en la máquina virtual y validar conectividad con el Gateway
2. **Integración de las historias de usuario restantes:** finalizar el desarrollo de las historias de usuario correspondientes para el sprint 3: US-B5a, US-B5b, US-B7a, US-B7b, US-X3a, US-X3b