Anexo B — Plantilla de Acta Daily

*Una por ceremonia, en `/scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean **accionables**: con responsable y fecha.*

Acta de <Daily> — Sprint <1>

Campo	Contenido
Fecha y hora	Lunes 05-10-2026
Duración	20 min
Asistentes	Eduardo Krause, Carlos Cienfuegos, Angel rocha, Adolfo Gayoso
Ausentes justificados	Ignacio Manriquez
Facilitador (SM)	Carlos Cienfuegos

Temas tratados

Revisión de funcionalidades listas y por terminar, Angel rocha da por terminada la historia de usuario US-B4, definidas tareas transversales para el proyecto y su respectiva asignacion a desarrolladores

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	US-X1a fue asignada a Adolfo gayoso para el dia 07-10-2026	Adolfo Gayoso	05-10-2026
2	US-X1b fue asignada a Adolfo Gatoso para el dia 07-10-2026	Adolfo Gayoso	05-10-2026
3	US-X2 dada por terminada	Grupo	05-10-2026
4	Se acuerda esperar a la pipeline de despliegue del grupo 1 para la implementación	Grupo Módulo A	05-10-2026