Acta de Planning 15-10-2026

Acta de <planning> — Sprint <4>

Campo	Contenido
Fecha y hora	15-10-2026
Duración	2 Horas
Asistentes	Ignacio Manriquez, Eduardo Krause, Adolfo Gayoso, Carlos Cienfuegos, Angel Rocha
Ausentes justificados	
Facilitador (SM)	Eduardo Krause

Temas tratados

planificación de fechas de historias de usuario:
-Creación de Sprint planning el dia 15-10-2026
-Completación de la primera mitad de las historias de usuario para el dia 19-10-2026
-Completación de la segunda mitad de las historias de usuario para el dia 22-10-2026
-trabajar y pasar el codigo al vps del dia 22 al 28 de octubre

Planificación de historias de usuario a realizar:
- se realizarán las historias de usuario B5, B7 y X3 con sus respectivas divisiones

-Ajustes de prioridad y planificación reflejados en trello

-Se nos solicito por parte del grupo 1 (?) subir al github documentacion con los apis hechos hasta la fecha, pub/sub y pipelines

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	Angel Rocha se compromete a realizar la historia de usuario B5	Angel Rocha	15-10-2026
2	Adolfo Gayoso se compromete a realizar la historia de usuario B7	Adolfo Gayoso	15-10-2026
3	Igacio Manriquez se compromete a realizar la historia de usuario X3	Ignacio Manriquez	15-10-2026
4	El grupo se compromete a realizar las tareas pertinentes a la vps a partir del 22 de octubre al 28 de octubre	Grupo	15-10-2026
5	planificación de trello con usuarios, fecha y checklist lista para el dia 18-10-2026	Eduardo Krause	15-10-2026
6	subir al github los contratos de api hechos hasta la fecha	Eduardo Krause	15-10-2026

Impedimentos declarados

Impedimento	Depende de	Desde	Estado
No hay publicador de video.uploaded	*Equipo A*	*02/09/2026*	*Escalado a integración*

N/A			