Acta de Daily 22-10-2026

Acta de <Daily> — Sprint <4>

Campo	Contenido
Fecha y hora	22-10-2026 2:43pm
Duración	20 minutos
Asistentes	Ignacio Manriquez, Adolfo Gayoso, Eduardo Krause, Carlos Cienfuegos
Ausentes justificados	
Facilitador (SM)	Eduardo Krause

Temas tratados

-Revisión de finalización de historias de usuario definidas para el sprint:
- la historia de usuario US-X3 se da por terminada
- la historia de usuario US-B7 se da por terminada
-los contratos solicitados de endpoint fueron subidos al repositorio
-la historia de usuario US-5B está atrasada, faltan los test

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	Se acuerda realizar los test de la historia de usuario US-5B a más tardar el domingo	Angel Rocha	22-10-2026
2	Respecto a la situación extraordinaria de la paralización, se acordó no modificar las fechas de las actividades con excepción de la presentación.	Grupo	22-10-2026
3			

Impedimentos declarados

Impedimento	Depende de	Desde	Estado
No hay publicador de video.uploaded	*Equipo A*	*02/09/2026*	*Escalado a integración*
Debido a la paralización de 23-10-2026 se retrasa la presentación	*Universidad de la frontera*	*23-10-2026*	*Postergación indefinida*