

Acta de Daily 24-09-2026

Acta de <Daily> — Sprint <2>

Campo	Contenido
Fecha y hora	24 de Septiembre de 2026
Duración	1 hora y 30 minutos
Asistentes	Eduardo Krause, Ignacio Manriquez
Ausentes justificados	Angel Rocha, Adolfo Gayoso
Facilitador (SM)	Carlos Cienfuegos (Atrasado)

Temas tratados

Asignación específica de las historias de usuario a desarrolladores:
- Ignacio Manriquez: USB-3b (encargado de implementar DLQ), con fecha tentativa de término el 28-09-2026; y el US-B6b

Se realizó una reunión entre todos los Scrum master para el día 24-09-2026

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	US-B3b · Implementar el DLQ con fecha tentativa 28-09-2026	Ignacio Manriquez	24-09-2026
2	US-B6b · Consulta de trazabilidad por correlationId 28-09-2026	Ignacio Manriquez	24-09-2026
4	US-B3a · Reintentos con backoff exponencial (fecha por definir)	Adolfo Gayoso	24-09-2026
5	US-B4 · Idempotencia de consumidores (fecha por definir)	Angel Rocha	24-09-2026

Impedimentos declarados

Impedimento	Depende de	Desde	Estado
Debido a falta de miembros, se asignaron las otras pruebas de manera aleatoria	Eduardo Krause	24-09-2026	Para el desarrollo de las historias de usuario